
 

 

 

 

 

Betreft: Nieuwsbrief werkzaamheden Soemeersingel en Koolweg 
 
 
Geachte heer,mevrouw, 
 
Met deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste update over de voortgang van de werkzaamheden aan 
de Soemeersingel en Koolweg. 
 
Tijdwinst door samenwerking 
Op 19 februari is BLM Wegenbouw gestart met de werkzaamheden aan de Soemeersingel fase 1. 
Er was destijds rekening gehouden met een doorlooptijd van 29 weken op basis van een 
gefaseerde aanpak in 7 fases.  
In goed overleg met aanwonenden en bedrijven is gekozen om de fases op de Soemeersingel te 
combineren en daarmee de totale uitvoeringsduur te verkorten. Door het combineren van fases en 
geschikte weersomstandigheden is het gehele werk uitgevoerd in slechts 21 weken. We kijken hier 
tevreden op terug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koolweg nog vóór de bouwvak gereed 
Vóórdat BLM de bouwvak vakantie in gaat wordt de Koolweg opengesteld voor verkeer.  
Op donderdag 19 juli worden alle verkeersmaatregelen verwijderd, waarna de weg officieel in 
gebruik mag worden genomen. 
 
BLM is daarna nog niet helemaal uit beeld. Na de bouwvak zullen wij in ca. één week tijd de locatie 
aan het biologisch station opruimen en eventuele restpunten oplossen. Daarna zijn we klaar met 
de uitvoering en start de onderhoudstermijn.   

Aan de aanwonenden van de Soemeersingel en de Koolweg  
te Helenaveen. 
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Bedankt! 
In deze laatste nieuwsbrief willen we u bedanken voor uw medewerking aan de werkzaamheden. 
Wij hebben op verschillende wijze contact onderhouden met aanwonenden en bedrijven om het 
werk te doen slagen.  
 
De Whatsapp groep per fase is goed benut en ook heeft u met regelmaat gebruik gemaakt van de 
inloopmogelijkheid in het biologisch station. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat u vooraf 
geïnformeerd was over te verwachten hinder en beperkingen. Mede hierdoor hebben wij ons werk 
voortvarend kunnen uitvoeren.  
 
Afronding (planning) 

 Fase 7   eind juni – medio juli 

 Bouw vakantie  23 juli t/m 10 augustus  

 Opruimen / restpunten 14 augustus t/m 17 augustus 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het projectteam van BLM Wegenbouw BV 
 
 


