

Aan de aanwonenden van de Soemeersingel en de Koolweg
te Helenaveen.

Ref.: 170608

Nr.: 005

Datum: 29 maart 2018

Betreft: Nieuwsbrief werkzaamheden Soemeersingel en Koolweg

Geachte heer, mevrouw,

Met deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de voortgang van de werkzaamheden aan de Soemeersingel en Koolweg.

Soemeersingel fase 1 en 2.

Net na Carnaval is BLM gestart met de werkzaamheden aan fase 1 en 2. Door de vorstperiode is ervoor gekozen om de eerste twee fases in één keer uit te voeren. Door een goede samenwerking met alle aanwonenden en door het samenvoegen van twee fases zijn we erin geslaagd één week in te lopen op de oorspronkelijke planning. Op 4 april wordt de deklaag geasfalteerd waarna spoedig ook de belijning wordt aangebracht. Hiermee zijn fase 1 en 2 klaar voor gebruik.

Wijziging planning fase 3, 4 en 5

Aanvankelijk zouden fase 3, 4 en 5 opeenvolgend worden uitgevoerd. De ervaring uit fase 1 en 2 leert dat een gecombineerde uitvoering niet tot extra hinder leidt. In overleg met de gemeente en de omwonenden is daarom besloten om fase 3, 4 en 5 ook gecombineerd uit te voeren.

Het verschil voor u als aanwonende is dat u voor een langere periode moet rijden over de onderbaan van funderingsmateriaal. Deze onderbaan is goed berijdbaar, volgens enkele aanwonenden zelfs beter dan de huidige asfaltverharding.

Het voordeel van een gecombineerde uitvoering is dat de doorlooptijd van het werk aan de Soemeersingel met in totaal ca. 3 weken afneemt. Hiermee komen we tegemoet aan het gezamenlijke belang om zo snel mogelijk klaar te zijn.

Werkwijze fase 3, 4 en 5

Op 9 april start BLM met het opbreken van de huidige asfaltverharding voor fase 3, 4 en 5. We doen dit vanuit Griendtsveen richting Helenaveen. Per dag vullen we de opgebroken afstand aan met nieuw funderingsmateriaal en werken dit zo af dat dit voor aanwonenden met de auto en fiets te berijden is. Zodra de asfalt is opgebroken en de onderbaan van funderingsmateriaal volledig is aangebracht, wordt er geasfalteerd en aan beide zijden een betonsloof aangebracht.



Bereikbaarheid tijdens fase 3, 4 en 5

Aanwonenden van fase 1 en 2 zijn gedurende het werk aan fase 3,4 en 5 te allen tijde bereikbaar via Griendtsveen.

Aanwonenden van fase 3,4 en 5 zijn afhankelijk van de werkzaamheden bereikbaar via Helenaveen of Griendtsveen. BLM zal aanwonenden te zijner tijd per bewonersbrief informeren over de bereikbaarheid van de woningen.

Nieuwsbrief per email

Wilt u deze nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur dan een email met uw aanmelding voorzien van naam en adres door aan c.reuls@blmwegenbouw.nl

Inloop in de keet

BLM heeft een tijdelijk onderkomen in het biologisch station van Staatsbosbeheer, Koolweg 36A. Op dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 of op afspraak is er een inloopmogelijk voor nieuwsgierige bezoekers. De koffie staat klaar!

Planning en fasering

Fase 1 en 2 19 februari – medio april

Fase 3,4 5 1 april – begin juni

Fase 6 en 7 worden aansluitend aan de werkzaamheden van de Soemeersingel uitgevoerd.

Tijdens de bouwvakantie (23 juli t/m 10 augustus) zijn er geen werkzaamheden en zijn beide wegen open en rijdbaar (over asfalt).

Met vriendelijke groet,
BLM Wegenbouw BV

Christian Reuls
Contactpersoon

